

**Областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Пятницкая средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области»**

П Р И К А З

13 апреля 2023 года

№ 174

**Об организации работы по введению
федеральных основных
общеобразовательных программ**

Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года №992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования», от 16 ноября 2022 года №993 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования», от 23 ноября 2022 года №1014 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (зарегистрированы Минюстом России 22 декабря 2022 года №71762, №71764 и №71763) (далее – ФООП), приказа министерства образования Белгородской области от 17 апреля 2023 года №1222 «Об организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ», в целях организации работы по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательной организации

приказываю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению ФООП в ОГБОУ «Пятницкая СОШ» (приложение 1).
2. Назначить ответственной за организацию работы по введению ФООП ОГБОУ «Пятницкая СОШ» Сильченко Н.В., заместителя директора.
3. Создать рабочую группу по обеспечению введения ФООП в образовательной организации в следующем составе:

Бурменский Владимир Григорьевич	директор, председатель
Сильченко Наталья Викторовна	заместитель директора, заместитель председателя
Алтухова Светлана Анатольевна	заместитель директора, член рабочей группы

Шилова Оксана Сергеевна	заместитель директора, член рабочей группы
Толстых Юрий Иванович	заместитель директора по АХР, член рабочей группы
Нестеренко Анастасия Юрьевна	школьный педагог-психолог, член рабочей группы
Гочакова Оксана Анатольевна	социальный педагог, член рабочей группы
Нестеренко Наталья Владимировна	библиотекарь, член рабочей группы
Деяева Нина Александровна	руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы, член рабочей группы
Савина Людмила Николаевна	руководитель методического объединения учителей математики, член рабочей группы
Шамраев Дмитрий Валерьевич	руководитель методического объединения учителей истории, обществознания, православной культуры, член рабочей группы
Корнева Наталья Васильевна	руководитель методического объединения учителей предметов художественно-эстетического цикла, член рабочей группы
Федорова Наталья Викторовна	руководитель методического объединения учителей естественно-географического цикла, член рабочей группы
Морева Светлана Ивановна	руководитель методического объединения учителей технологии, ОБЖ и профессиональной подготовки, член рабочей группы
Ельчанинова Елена Тимофеевна	руководитель методического объединения учителей иностранного языка, член рабочей группы
Титовская Наталья Владимировна	руководитель методического объединения учителей физической культуры, член рабочей группы
Паромова Алла Александровна	руководитель методического объединения учителей начальных классов, член рабочей группы
Ярош Михаил Владимирович	инженер, ответственный за работу сайта ОО, страницы в группе ВКонтакте, член рабочей группы

4. Рабочей группе по обеспечению введения ФООП в образовательной организации:
- 4.1. осуществить организационно-методическое обеспечение введения ФООП в общеобразовательной организации
 - 4.2. осуществлять постоянную организационно-методическую поддержку педагогических работников;
 - 4.3. обеспечить реализацию муниципального плана-графика по введению ФООП;
 - 4.4. проводить систематический мониторинг готовности школы к введению ФООП;
 - 4.5. организовать деятельность предметных методических объединений по обеспечению участия в реализации мероприятий плана-графика ОО;
 - 4.6. скорректировать в соответствии с ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО до 01.07.2023 года;
 - 4.7. организовать информирование родителей (законных представителей) обучающихся и общественность о переходе на обучение в соответствии с ФООП ОО;
5. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Директор школы



В.Г. Бурменский

Приложение 1 к приказу от 13
апреля 2023 года №174

План-график мероприятий по введению ФООП в ОГБОУ «Пятницкая СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФООП	Апрель-май 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
2	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП	Апрель 2023	Бурменский В.Г., директор	Создана рабочая группа по приведению основных общеобразовательных программ в соответствии с ФООП
3	Проведение совещаний при директоре по вопросам введения ФООП	Апрель - май 2023	Бурменский В.Г., директор	Рассмотрены вопросы нормативно-правовой обеспеченности введения ФООП
4	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	Согласно графику	Бурменский В.Г., директор	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
5	Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений	До 01 июля 2023 г.	Бурменский В.Г., директор	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с ФООП

6	Разработка и утверждение основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП и размещение на сайтах	Проект: до 20 июля 2023 г	Бурменский В.Г., директор	Разработаны, утверждены основные образовательные программы и размещены на сайтах образовательных организаций. Обеспечено ознакомление родителей с ООП
---	--	---------------------------	---------------------------	---

II. Методическое обеспечение введения ФООП

7	Организация участия членов секций в работе региональных учебно-методических объединений, районных методических объединений учителей-предметников по введению ФООП	Апрель – декабрь 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
8	Участие заместителей директора ОО в семинарах-совещаниях по вопросам реализации ФООП	Март-август 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Создана система методической поддержки по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
9	Участие руководителей школьных методических объединений в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФООП	Март-август 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора	Создана система методической поддержки по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
10	Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам реализации ФООП	Май - август 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Руководители школьных МО	Создана система методической поддержки по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
11	Организация включения в педагогическую деятельность педагога федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Май - август 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе

12	Участие в семинаре-практикуме «Федеральные рабочие программы по учебным предметам: подготовка к реализации»	Июнь 2023	Щебекинский ММЦ ОГАОУ ДПО «БелиРО», ОО	Повышение уровня методической подготовки по вопросам работы в условиях введения ФООП
----	---	-----------	---	--

III. Кадровое обеспечение введения ФООП

13	Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март-август 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Прохождение повышения квалификации руководителей ОО, педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
14	Участие в обучающих семинарах для заместителей директора, руководителей школьных методических объединений по вопросам введения ФООП	Апрель – август 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, управленческих кадров по вопросам введения ФООП

IV. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП

15	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Апрель – май 2023	Бурменский В.Г., директор	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
16	Проведение ОО самодиагностики готовности к введению ФООП	Июль 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

17	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023	Сильченко Н.В., заместитель директора Алтухова С.А., заместитель директора	Обеспечено единство образовательного пространства
18	Проведение мониторинга реализации ФООП на уровне ОО	Сентябрь 2023	Бурменский В.Г., директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
<i>V. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
19	Информирование общественности через сайт школы, СМИ социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации	Ежемесячно	Ярош М.В., ответственный за работу сайта ОО, страницы в группе ВКонтакте	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников по введению
20	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП на сайте ОО, в группе ВКонтакте	Ежемесячно	Ярош М.В., ответственный за работу сайта ОО, страницы в группе ВКонтакте	Организация размещения на сайте УО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП